

Tarea	Duración	Semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6
1. Crear solución y proyectos (EventoCore, Servicio	Inicio: 10/09/2025 - Fin: 12/09/2025						
2. Configurar modelos y entidades base en EventoC	Inicio: 13/09/2025 - Fin: 17/09/2025						
3. Implementar enumeraciones y DTOs asociados	Inicio: 18/09/2025 - Fin: 20/09/2025						
4. Configurar conexión Dapper (DbConnection, repr	Inicio: 21/09/2025 - Fin: 25/09/2025						
5. Crear repositorios base en EventoData	Inicio: 26/09/2025 - Fin: 28/09/2025						
6. Implementar servicios de negocio (Lógica de Ev	Inicio: 29/09/2025 - Fin: 04/10/2025						
7. Configurar controladores en Eventos (Autorizaci	Inicio: 05/10/2025 - Fin: 08/10/2025						
8. Implementar autenticación JWT (Login, registro,	Inicio: 09/10/2025 - Fin: 13/10/2025						
9. Añadir validaciones con FluentValidation	Inicio: 14/10/2025 Fin: 16/10/2025						
10. Implementar endpoints de OR (GET / Generar /	Inicio: 17/10/2025 - Fin: 20/10/2025						
11. Manejar transacciones y procedimientos	Inicio: 21/10/2025 - Fin: 27/10/2025						
12. Test	Inicio: 28/10/2025 - Fin: 30/10/2025						
		Inicio: 10/09/2025 - Fin: 12/09/2025 /Inicio: 13/09/2025 - Fin: 17/09/2025 /Inicio: 18/09/2025 - Fin: 20/09/2025 /Inicio: 21/09/2025 - Fin: 25/09/2025 /Inicio: 26/09/2025 - Fin: 28/09/2025 /Inicio: 29/09/2025 - Fin: 04/10/2025 /Inicio: 05/10/2025 - Fin: 08/10/2025 /Inicio: 09/10/2025 - Fin: 13/10/2025 /Inicio: 14/10/2025 Fin: 16/10/2025 /Inicio: 17/10/2025 - Fin: 20/10/2025 /Inicio: 21/10/2025 - Fin: 27/10/2025 /Inicio: 28/10/2025 - Fin: 30/10/2025					