

Orden	Tarea	#	Dur (días)	Dependencias
A	Crear solución y proyectos	3	—	
B	Configurar modelos y entidades	5	A	
C	Implementar enumeraciones y DTOs	3	B	
D	Configurar conexión Dapper	5	B	
E	Crear repositorios base	3	D, B	
F	Implementar servicios de negocio	6	E, C	
G	Configurar controladores	4	F	
H	Implementar autenticación JWT	5	G	
I	Añadir validaciones (FluentVal)	3	C, G	
J	Endpoints OR (GET/Generar/Validar)	4	F, G, I	
K	Transacciones y procedimientos	7	E, F	
L	Test	3	J, K	

